

ANEXĂ la OMDLPA nr. 1586/10.08.2022

METODOLOGIE

privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

I. Scop

Continuarea implementării contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcții.

În sensul înțelegerii prezentei metodologii, termenii și expresiile sunt definite la art. 2 din OUG 64/2022.

II. Domeniu de aplicare

Ajustarea prevăzută la art. 1 din cadrul OUG nr. 64/2022 se poate aplica prin raportare la următoarele elemente:

- Tipuri de contracte
- Tipuri de beneficiari
- Forma de finanțare

Art.1

1.1 Prevederile OUG 64/2022 se aplică următoarelor tipuri de contracte, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) contractelor de achiziție publică de lucrări, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și m) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare,

b) contractelor de lucrari atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016,

c) contractelor de achiziție publică de produse, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) și m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect:

- i. dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, echipamente de transport prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 și 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, necesare

realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcțiune, și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale;

- ii. active fixe corporale, așa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;

d) contractelor de produse atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 care au ca obiect dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 și 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Nota 1: Pentru contractele menționate la literele b) și d) se utilizează formulele de ajustare prevăzute în OUG 64/2022 la art. 17 alin (8) lit. a.1, respectiv b.1.

1.2 Prevederile alin. 1.1 se aplică tuturor contractelor de achiziție, după cum urmează:

a) Contractelor care nu au clauză de ajustare de preț, se vor aplica prevederile OUG 64/2022 pentru restul ramaș de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență;

b) Contractelor care cuprind o clauză de ajustare care se aplică după îndeplinirea unor condiții cumulative, respectiv după trecerea unei perioade de timp. Pentru contractele care cuprind o clauză de ajustare de preț care intră în vigoare după trecerea unei perioade de timp, până la intrarea în vigoare a clauzei de ajustare de preț se aplică prevederile art. 17 din OUG 64/2022, respectiv se va putea utiliza formula de ajustare prevăzută de Ordonanță;

c) Contractelor care conțin clauze de ajustare de preț (inclusiv celor care conțin clauza de ajustare introdusă prin Act Adicional la contractul de achiziție în conformitate cu prevederile OG 15/2021) care nu acoperă creșterile de preț generate de condiții de imprevizibilitate prevăzute de OUG 64/2022. Pentru contractele de achiziție care conțin clauze de ajustare de preț (inclusiv celor care conțin clauza de ajustare introdusă prin Act Adicional la contractul de achiziție în conformitate cu prevederile OG 15/2021), dar care nu acoperă creșterile de preț generate de cauze imprevizibile prevăzute de ordonanța de urgență, se pot aplica prevederile art. 17 din OUG 64/2022.

d) Contractelor care conțin clauze de ajustare de preț care acoperă creșterile de preț generate de condițiile de imprevizibilitate (cu excepția celor care conțin clauza de ajustare introdusă prin Act Adicional la contractul de achiziție în conformitate cu prevederile OG 15 / 2021), dar care nu au constituită rezerva de implementare, în conformitate cu prevederile art. 42 al OUG 64/2022.

NOTA: Lucrările realizate înainte de data intrării în vigoare a OUG 64/2022, trimise la plata ulterior datei de intrare în vigoare a Ordonanței, se vor deconta în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv:

- în situația în care contractul a avut clauza de ajustare, lucrările vor fi ajustate conform clauzei existente în contract;
- în situația în care prin Act aditional a fost introdusă formula de ajustare conform prevederilor OG 15/2021, lucrările vor fi ajustate conform clauzei prevăzute de OG 15/2021 și de Ordinul 2050/2021,

În situația în care Beneficiarii contractelor de lucrări/ produse, se vor prevala de prevederile OUG 64/2022, și vor introduce formula de ajustare în conformitate cu art. 17 alin. (8) din OUG 64/2022, pentru restul rămas de executat calculat la data intrării în vigoare, lucrările executate ulterior datei de intrare în vigoare, vor fi ajustate în conformitate cu prevederile OG 64/ 2022.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin (12) din OUG 64/2022, în cazul contractelor care conțin formula de ajustare, ulterior analizării condițiilor de imprevizibilitate, pentru înlocuirea formulei de ajustare prevăzută în contract, beneficiarii sunt obligați să întocmească o notă justificativă aprobată de reprezentantul legal în care vor menționa:

- a) caracterul de imprevizibilitate al reechilibrării contractuale;
- b) clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate;
- c) modalitatea prin care se manifestă dezechilibrul contractual raportat la clauzele contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de documente justificative în acest sens;
- d) impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a prețului, existentă în contract, la valoarea restului rămas de executat a contractului;
- e) impactul financiar al reechilibrării contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a prețului, prevăzută de art. 17 alin. (8) din OG 64/2022, la valoarea restului rămas de executat a contractului.

Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la lit. e) și impactul financiar prevăzut la lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, nu este necesară reechilibrarea contractuală, prin urmare se vor menține în vigoare clauzele contractuale inițiale.

Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la lit. e) și impactul financiar prevăzut la lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de OUG 64/2022 și prezentul Ordin.

Exemplu:

Valoare actualizată a contractului conform formula existentă în contract/formula OG 15/2021 (pentru rest rămas de executat) - 100 lei

Valoare actualizată a contractului conform formula OUG 64/2022 pentru rest rămas de executat) - 110 lei

Impactul financiar se va calcula astfel:

$(110 - 100)/100 = 0,1$ valoare mai mare de 5%, astfel se va aplica formula de ajustare prevăzută în OUG 64/2022

Nota 1: Prevederile de mai sus se aplică și în cazul contractelor de achiziții publice/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum și al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, sau al actelor adiționale prevăzute la art. III alin. (2) din Legea nr. 281/2021, cu modificările ulterioare.

Nota 2: Prevederile de mai sus se aplică și în cazul contractelor care au conținut o formulă de ajustare, și pentru care Beneficiarii fac dovada că nu mai poate fi aplicată, ca urmare a

imposibilitatii obtinerii unor informatii cu privire la elementele incluse in cadrul respectivei formule de ajustare (ex: imposibilitatea detinerii unor coeficienti publicati de anumite autoritati publice, cum ar fi CNSP, INS etc). Astfel daca exista motive temeinice si justificate, prin care impactul financiar calculat prin aplicarea formulei de ajustare a prețului, existente în contract, din diverse motive nu poate fi determinat, se va justifica aceasta imposibilitate, iar valoarea lui va fi egala cu 0. Reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută în prezenta ordonanță de urgență

1.3 Prevederile Ordonantei de Urgență nr. 64/2022 se aplica, urmatoarelor categorii de beneficiari dupa cum urmeaza:

a) autoritatilor contractante definite de Legea 98/2016,

b) entitatilor contractante definite de Legea 99/2016,

c) beneficiarii de finanțare, entități juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile OUG nr. 64/2022, pentru contractele de la art. 3 alin. (2) lit. a) și c), entități juridice prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau entități juridice prevăzute prin prevederile Ghidului Solicitantului/contractelor de finanțare, și care au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile OUG 64/2022,

d) beneficiarii privați care au atribuit contracte conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016.

1.4 Prevederile OUG nr. 64/2022 se aplica contractelor a caror finantare este suportata dupa cum urmeaza:

a) contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile;

b) contracte incheiate, de beneficiari privati, ca parte a unor scheme de ajutor de stat. Beneficiarii privați pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare și se încadrează în condițiile de acordare ale respectivelor schemelor de ajutor de stat, astfel cum au fost definite/aprobate pentru fiecare in parte si respectiv și totodata daca se incadreaza în plafoanele specifice ajutorului de stat de care a beneficiat;

c) contracte incheiate de beneficiari privati, fără a fi parte a unor scheme de ajutor de stat sau de minimis;

d) contracte incheiate, de beneficiari publici, ca urmare a unor scheme de ajutor de stat. Beneficiarii publici pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare și se încadrează în condițiile de acordare ale respectivelor schemelor de ajutor de stat, astfel cum au fost definite/aprobate pentru fiecare in parte si respectiv și totodata daca se incadreaza în plafoanele specifice ajutorului de stat de care a beneficiat.

Nota 1: In conformitate cu prevederile alin. 1.4 si respectiv prevederile art. 3 alin. (6) si alin (7) din OUG nr. 64/2022, pentru contractele incheiate ca parte a schemelor de ajutor de stat inchise la 31.12.2021, prevederile Ordonantei de Urgență 64/2022 nu se aplica.

Nota 2: Întrucât ajutorul de minimis, respectiv acordat în baza Regulamentului 1407/2014, nu constituie ajutor de stat, în sensul art 107 alin (1) din TFUE (Secțiunea 2 - Ajutoarele de stat), prevederile OUG nr. 64/2022 nu sunt aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din cadrul POR

Art. 2

Prevederile OUG nr. 64/2022 se aplică și contractelor de achiziție în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, altele decât cele prevăzute în OUG 64/2022, sau pentru cele care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

Prevederile art. 3, alin. (14) din OUG 64/2022 nu se aplica pentru contractele de proiectare și execuție lucrări, pentru care au fost aplicate penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, pentru etapa de proiectare.

III. Metodologia de ajustare a prețului

Art. 3

3.1 În scopul aplicării prevederilor OUG 64/2022, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, contractanții pot transmite, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile, o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

În condițiile aplicării art. 42 din OUG 64/2022, adresa poate fi inițiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adițional la contractul de achiziție, în vederea constituirii rezervei de implementare în conformitate cu prevederile art. 9 din OUG 64/2022.

ATENȚIE!!!

Netransmiterea de către contractanți a solicitării de ajustarea valorii pentru restul rămas de executat/furnizat la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, în termenul prevăzut anterior, atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor ordonanței de urgență.

3.2 Actele adiționale la contractele de achiziție/sectoriale/acordurile cadru se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării la beneficiar a adresei prevăzute la alin. (3.1), și a documentelor justificative aferente, în condițiile respectării prevederilor OUG 64/2022.

Art. 4

În scopul respectării prevederilor art. 10 din OUG nr. 64/2022, beneficiarii au obligația, înainte de încheierea actelor adiționale aferente contractelor aflate în derulare, să parcurgă următoarele etape premergătoare:

- **Etapa I** - Intocmirea Notei justificative^{*} privind îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 lit. a) din Legea nr. 99/2016.

Nota justificativa, aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, va respecta modelul din Anexa 6

Etapa II: - Incheierea actului aditional la contractul de achizitie prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adițional va prevedea constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de implementare în relația cu contractantul și va conține:

- obiectul actului adițional;
- valoarea rezervei de implementare;
- modul de evidență a rezervei de implementare, (se vor avea în vedere prevederile OUG 64/2022, cu privire la constituirea rezervei de implementare a contractului pentru cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile)
- plățile care pot fi efectuate din rezerva de implementare (rezerva de implementare a contractului se va utiliza strict pentru decontarea cheltuielilor rezultate în urma aplicării formulei de ajustare)
- formula de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru în acord cu prevederile OUG nr. 64/2022;
- valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ și valoric, la data intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022, până la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepție și dare în folosință, pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăți, cantitativ și valoric;
- alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidența și plățile care vor avea loc din rezerva de implementare, dacă este cazul
- anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 5 din prezentul capitol.

Art.5

În conformitate cu prevederile art. 3 alin (3) din OUG 64/2022 în scopul ajustării prețului contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, se impune întrunirea în mod cumulativ a condițiilor de imprevizibilitate, detaliate mai jos.

5.1 Schimbarea condițiilor economice, pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, a intervenit după termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

Condiția de imprevizibilitate se analizează pentru fiecare contract de achiziție în parte de către beneficiari, raportându-se la momentul depunerii ofertei, respectiv cel la care contractantul își calculează prețul și evaluează riscurile, astfel:

- a) criza economică post-COVID care a determinat creșteri ale indicelui de cost total în construcții cauzate de creșterea prețului la materiale și manoperă, echipamente/bunuri și alte dotări independente;
- b) criza energiei care a determinat creșteri necontrolate la prețul combustibilului, energiei și gazelor naturale care nu a depins de acțiunea/inacțiunea contractantului;
- c) criza generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii prețului la materiale, echipamente, utilități publice, inclusiv energie, utilaje, precum și dotări independente, iar impactul asupra creșterii elementelor de cost este reflectat în indicele de cost în construcții total, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, indicii valorii unitare - total la import și indicii prețurilor de consum total, publicații de Institutul Național de Statistică al României.

***A se vedea model de Nota justificativa -Anexa 6**

5.2 Schimbarea prevăzută la alin. 5.1 nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției directe, respectiv la momentul elaborării ofertei.

- pentru contractele de lucrări se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare ce putea fi avut în vedere de către un contractant, în funcție de data întocmirii ofertei, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025, respectiv indicele de cost total în construcții prognozat prevăzut în anexa nr. 1 din OUG nr. 64/2022. Indicele de cost total în construcții prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se va menționa de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile în funcție de luna de referință a contractului de achiziție în nota justificativă de verificare a condițiilor de imprevizibilitate.
- pentru contractele de produse se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import“, prevăzuți în anexa nr. 2 din OUG nr. 64/2022.

Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.

5.3 Contractantul, în situațiile prevăzute la alin. 5.1 și 5.2 nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară.

- condiția de imprevizibilitate prevăzută se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile prin raportare la riscul contractual din propunerea financiară a ofertantului câștigător,
- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor arăta în nota justificativă faptul că executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă pentru contractant din cauza situațiilor imprevizibile.

5.4 Contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia și prin declarație pe proprie răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri de către guvernele statelor unde contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în relația cu implementarea contractului de achiziție. Condiția de imprevizibilitate se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile sub aspectul costului și duratei de execuție/termenelor de livrare:

Costul are în vedere reechilibrarea contractuală și constă în suportarea de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile a diferenței dintre evoluția reală a costurilor din construcții față de evoluția prognozată la momentul datei de referință, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, a indicatorilor specifici de costuri sau, după caz, a indicatorilor similari specifici pentru furnizarea de bunuri. Pentru a determina aceste costuri necesare reechilibrării prețului contractului se vor aplica formulele prevăzute de OUG 64/2022.

În această situație se vor avea în vedere prelungirea duratei de execuție pentru contractele de lucrări, respectiv prelungirea termenelor de livrare pentru contracte de furnizare.

5.5 În măsura în care reechilibrarea contractuală, în condițiile menționate la alin. 5.4 nu este posibilă și aplicarea formulelor de ajustare prevăzute de OUG 64/2022 pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă chiar și în condițiile prevăzute în OUG 64/2022, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 30 de zile de la depunerea de către Antreprenor a cererii și a documentelor justificative. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022, contractanții vor transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile, cererea și documentele justificative.

Încetarea anticipată a contractului în condițiile prevăzute la alin. (5.5) nu reprezintă o încălcare a obligațiilor ce reveneau părților în cadrul contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial, nu poate duce la penalități, sancțiuni sau/și emiterea unui document constatator negativ.

5.6 În situația prevăzută la alin. (5.5), beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor determina lucrările pentru restul rămas de executat, vor actualiza devizele în condițiile OUG nr. 64/2022, vor elabora documentațiile de atribuire prin includerea formulelor de ajustare și vor lansa procedurile de achiziție pentru restul de executat.

Art. 6

6.1 În scopul aplicării și respectării prevederilor OUG 64/2022, modificarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 din OUG 64/2022 se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, fără să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru, potrivit notei justificative.

6.2 În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru prin mai multe modificări succesive, potrivit dispozițiilor art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) și art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente ordonanței de urgență, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru.

6.3 Modificarea valorii contractelor de lucrări și/sau, după caz, a contractelor de produse pentru beneficiarii privați care aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 nu poate depăși 50% din valoarea prețului inițial al contractului de achiziție, potrivit notei justificative.

6.4 În cazul în care ajustarea se aplică achizițiilor directe, aplicarea formulei de ajustare prevăzute de OUG 64/2022 după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

6.5 În cazul în care ajustarea se aplică contractelor încheiate ca urmare a unei proceduri simplificate, aplicarea formulei de ajustare prevăzute de OUG 64/2022, după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

7.1 Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență, și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 6 din prezenta metodologie.

7.2 Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 6 din prezenta metodologie.

7.3 Suplimentarea rezervei de implementare în condițiile alin. (7.2) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de către beneficiar de minim 75% din valoarea rezervei.

Nota: Actele adiționale încheiate la contractele de achiziție, se transmit spre verificare la AM/OI, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.

Art. 8

8.1 În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a OUG 64/2022, pentru care procedurile de atribuire erau în curs de desfășurare, la data publicării Ordonanței, contractanții pot transmite, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca și pentru contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a OUG 64/2022, potrivit formulelor prevăzute de Ordonanța și celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. Încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție se realizează și cu respectarea prevederilor privind condițiile de imprevizibilitate și a pragurilor precizate la art.6.

Art. 9

Formulele de ajustare utilizate vor fi conform Metodologiei de aplicare a formulelor, atasata prezentului Ordin, în anexa 8.

Art. 10

10.1 Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract.

10.2 Valoarea finală a contractelor trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării OUG nr. 64/2022 se procedează la actualizarea acestora, conform legii.

10.3 În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului.

IV. Depunerea dosarului achiziției/actului adițional la contractul de achiziție publică/contractul sectorial/acordul cadru la OI/AM

Art. 11

Dosarul actului adițional va fi transmis în termen de 10 zile lucrătoare de la încheiere, conform instrucțiunii AMPOR 130/11.11.2019, și va conține obligatoriu:

- Actul adițional la contractul de achiziție, întocmit conform prevederilor OUG 64/2022;
- solicitarea contractantului/beneficiarului privind introducerea formulei de ajustare conform OUG 64/2022
- Nota justificativă, întocmită de autoritatea contractantă conform Anexei 6.
- centralizator întocmit în conformitate cu Anexa Nr. 7;
- Registrul modificărilor întocmit în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021, conform Anexei 9
- devizele / listele de cantități / situații de lucrări, din care să rezulte restul de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022, asumate de constructor, diriginți de șantier/supervizor și beneficiar.

Art.12

Pentru actele adiționale încheiate la contractele de achiziție, urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, verificarea acestora se va face conform manualului de verificare a achizițiilor și a conflictului de interese în vigoare. În scopul verificării corectitudinii și legalității aplicării OUG 64/2022, suplimentar față de documentele standard ce sunt întocmite conform manualului menționat, OI va întocmi anexa 5 Anexa lista verificare act adițional OUG 64. În verificarea actului adițional de către AM se vor avea în vedere informațiile detaliate de OI în anexa 5 și se vor completa în lista de verificare elementele de referință prevăzute de OUG 64 (Solicitarea contractantului/beneficiarului privind introducerea formulei de ajustare; Nota justificativă, întocmită de autoritatea contractantă conform Anexei 6; Formula de ajustare introdusă și Valoarea rezervei de implementare).

V. Ajustarea valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Art.13. Pentru contractele de finanțare aferente proiectelor de infrastructură la care procedurile de atribuire a contractelor de lucrări nu au fost demarate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate, beneficiarii pot actualiza valoarea devizului general al investiției parcurgând următoarele etape:

13.1 Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022 precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5 la OUG nr. 64/2022.

Se identifica liniile din devizul general (ultimul aprobat în cadrul contractului de finanțare) aferente contractului de lucrări pentru care procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, nu au fost demarate precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate. Valoarea acestor linii se ajustează prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată, a indicelui de cost în construcții, total, prevăzut la punctul 1 din Anexa nr. 5, a OUG nr.64/2022 ($V_{a_ian_2022}=V_{l_an_referinta} * Indice_{Anexa\ nr.5}/100$)¹, pentru obținerea valorilor actualizate ca bază de referință, luna ianuarie 2022. Cu valorile actualizate se poate stabili costul revizuit, având ca baza de referință luna ianuarie 2022.

13.2 Constituirea și/sau recalcularea (în situația în care aceasta există) rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023.

1. Pentru calcularea/recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023, se aplică indicii de cost în construcții, total prognozat, prevăzut la punctul 2 din Anexa nr. 5, a ordonanței de urgență nr.64/2022, la costul revizuit, având ca bază de referință luna ianuarie 2022, determinat la punctul 1 ($V_{a_2022/2023}= V_{a_ian_2022} * Indice_{Anexa\ nr.5}/100$)². Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare reprezintă diferența între valoarea costului revizuit actualizat și valoarea costului revizuit. Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare, se va încadra pe o linie distinctă într-un nou Capitolul 7 din Devizul General, denumită „7.1 Rezerva de implementare”, iar în bugetul proiectului va fi încadrată la Categoria de cheltuieli 15/310 subcategoria cheltuieli de natură ajustărilor de preț la construcții și instalații.)

13.3 Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare și revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului.

Revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar asupra costurilor eligibile și/sau neeligibile din cadrul proiectului de infrastructură după cum urmează:

- a. atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impune a fi suplimentată este mai mică decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin modificarea devizului general al investiției în sensul creșterii valorii liniei bugetare de diverse și neprevăzute, a bugetului proiectului și transmiterea documentației necesare modificării contractului de finanțare/deciziei de finanțare la autoritatea de management a programului operațional;
- b. atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impune a fi suplimentată este mai mare decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin actualizarea analizei cost-beneficiu, după caz, potrivit prevederilor art. 20, lit. d) din OUG 64/2022, pentru proiectele unde

¹ $V_{a_ian_2022}$ - valoarea actualizată ca bază de referință, luna ianuarie 2022 (valoarea costului revizuit);
 $V_{l_an_referinta}$ - valoarea inițială la anul de referință a estimării inițiale;

² $V_{a_2022/2023}$ - valoarea actualizată cu indicii de cost în construcții total, prognozat, pentru anul 2022/2023 (valoarea costului revizuit actualizat);

$V_{a_ian_2022}$ - valoarea actualizată ca bază de referință, luna ianuarie 2022 (valoarea costului revizuit);

aceasta a făcut parte din documentația contractului de finanțare, și transmiterea documentației necesare modificării contractului de finanțare/deciziei de finanțare la autoritatea de management care gestionează programul operațional/național.

Modificările bugetare la contractul de finanțare, vor respecta regulile prevăzute la art. 14 și 27 din OUG 64/2022 (a se vedea Cap. VI, art. 17 din prezenta Metodologie).

13.4 Actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referință anul 2022, dacă este cazul;

Actualizarea analizei cost-beneficiu se va face pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentația contractului de finanțare.

13.5 Elaborarea documentației de modificare a contractului de finanțare și modificarea contractului de finanțare prin Act Adicional.

Documentația de modificare a valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului, respectiv a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare va cuprinde:

- a. o solicitare de revizuire prin Act Adicional, a valorii eligibile și/sau neeligibile a contractului de finanțare/deciziei de finanțare;
- b. un memoriu justificativ care consemnează modificările efectuate;
- c. documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: devizul general de investiție revizuit, ACB revizuită, plan tarifar revizuit, dacă este cazul;
- d. cererea de finanțare revizuită.

ATENȚIE! Actele adiționale de modificare a contractului de finanțare în contextul prezentului capitol (V) vor fi inițiate de beneficiari și propuse spre aprobare doar dacă termenele de execuție prevăzute în documentația de atribuire, împreună cu termenele aferente desfășurării procedurii de atribuire, impuse de legislația națională, nu depășesc perioada de eligibilitate prevăzută de Regulamentul (UE) 1303/2013 (maxim 31.12.2023), sau numai dacă beneficiarii își asumă acoperirea integrală a costurilor de finalizare a investiției și proiectului după data de 31.12.2023, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materia închiderii programelor operaționale 2014-2020.

ATENȚIE! În situația în care valoarea devizului general actualizat conform reglementarilor legale este mai mare decât valoarea devizului general actualizat în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2022, diferența se va suporta de Beneficiar. Valoarea inițială a investiției la momentul contractării proiectului poate fi ajustată potrivit O.U.G. 64/2022 și numai valoarea acestei ajustări va fi suportată de Autoritatea de Management.

Art. 14. Pentru contractele de finanțare la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate, beneficiarii pot actualiza valoarea devizului general al investiției astfel :

14.1 Stabilirea costului revizuit al contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), din OUG 64/2022, respectiv a valorii estimate a investiției pentru contractele de produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, având ca bază de referință TRIM I 2022, se realizează utilizând indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional.

Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a costului, respectiv valorii estimate a investiției pentru contractele de produse (rezultata

din valoarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile a proiectelor), a indicilor valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în "Indicii valorii unitare în comerțul internațional", având ca bază de referință TRIM I 2022 - TABEL Nr. 3 ($V_{a_TRIM_I_2022}=V_{i_an_referinta} * Indice_{TABEL_NR_3}/100$)³. Costul investiției de bază revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile și/sau neeligibile a contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare.

Exemplu de aplicare : Pentru un contract de produse, a carui valoare initiala ($V_{i_an_referinta}$)= 1.000.000,00 lei, iar anul de referință a estimării inițiale de prețurilor utilizate la elaborarea devizului general de investiție fiind 2019, valoarea actualizata ca bază de referință, TRIM I 2022, se calculează in functie de indicii medii anuali, după cum urmează :

$$V_{a_TRIM_I_2022}=V_{i_an_referinta} * 118.95/100=1.000.000,00 * 118.95/100=1.189.500,00$$

2019 - anul de referință.

TABEL NR. 1 - INDICII VALORII UNITARE LA IMPORT, PUBLICATI DE INS IN INDICII VALORII UNITARE ÎN COMERȚUL INTERNATIONAL:

media anului precedent =100,00

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	AN
2017	103.17	102.69	102.00	103.87	102.94
2018	101.68	101.63	102.93	103.44	102.43
2019	100.28	101.02	99.76	99.44	100.12
2020	97.10	95.50	95.28	95.25	95.80
2021	102.22	106.60	111.36	112.98	108.35
2022	113.63				

Sursa: Institutul Național de Statistică

TABEL NR. 2 - INDICII VALORII UNITARE LA IMPORT, PUBLICATI DE INS IN INDICII VALORII UNITARE ÎN COMERȚUL INTERNATIONAL, ADUSI LA ACEEASI BAZA DE REFERINTA = MEDIA NAULUI 2016:

media anului 2016 = 100,00

	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	AN
2018	104.67	104.62	105.96	106.48	105.44
2019	105.74	106.52	105.19	104.85	105.57
2020	102.51	100.82	100.59	100.55	101.13
2021	103.38	107.81	112.62	114.26	109.58
2022	124.51				

³ $V_{a_TRIM_I_2022}$ - valoarea actualizată ca bază de referință, TRIM I 2022 (valoarea costului revizuit);
 $V_{i_an_referinta}$ - valoarea initiala la anul de referință a estimării inițiale;

TABEL NR. 3 - INDICIILE VALORII UNITARE - TOTALI, LA IMPORT, MEDII ANUALI, PUBLICAȚII DE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ ÎN "INDICIILE VALORII UNITARE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL", AVÂND CA BAZĂ DE REFERINȚĂ TRIM I 2022:

media anului 2016 = 100,00

indice	2017	2018	2019	2020	2021	TRIM I 2022
baza 2017	100	102.50	102.63	98.19	106.64	121.57
baza 2018		100	100.13	95.69	104.14	119.07
baza 2019			100	95.57	104.01	118.95
baza 2020				100	108.44	123.38
baza 2021					100	114.94
baza 2022						100

14.2 Elaborarea documentației de modificare a contractului de finanțare și modificarea contractului de finanțare prin Act Adicional:

Documentația de modificare a valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului, respectiv a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare va cuprinde:

- o solicitare de revizuire prin Act Adicional, a valorii eligibile și/sau neeligibile a contractului de finanțare/deciziei de finanțare;
- un memoriu justificativ ce consemnează modificările efectuate, cu justificările și documentele suport aferente;
- documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi devizul general de investiție revizuit, dar fără a se limita la acesta;
- cererea de finanțare și anexele contractului, revizuite în cadrul secțiunilor relevante.

Atât pentru situația modificărilor legate de devizele contractelor de lucrări, cât și pentru cele aferente contractelor de produse, OI va fi responsabil în ceea ce privește verificarea justificărilor și a documentației ce stă la baza solicitării Beneficiarului de amendare a contractului de finanțare (dacă documentația este completă, respectarea conținutului, a termenelor și etapelor impuse de OUG 64/2022, corectitudinea stabilirii valorilor revizuite, prin aplicarea prevederilor OUG, corectitudinea modificărilor bugetare la nivelul contractului de finanțare, reflectarea corectă a modificărilor propuse în toate secțiunile/anexele relevante ale contractului de finanțare).

OI/AM va verifica inclusiv corespondența datelor din devizul general al investiției revizuit, cu secțiunea Buget - *Activități și Cheltuieli* din Cererea de Finanțare revizuită, respectiv cu Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare al Beneficiarului, în conformitate cu prevederile legale în materie, care reflectă aceste modificări asupra cheltuielilor.

Cu ocazia transmiterii actului adițional către AMPOR, OI va completa *Anexa 2- Lista de verificare act adițional ajustare OUG 64/2022* - la prezenta Metodologie, inclusiv prin observații detaliate în legătură cu punctele de verificare relevante în secțiunile acestei liste. Astfel, lista de verificare va reflecta descrierea etapelor parcurse (inclusiv AA1-AA6) în analiza documentelor de modificare a contractului de finanțare.

VI. Metodologie privind modificarea contractelor de finanțare

Art. 15. Aspecte aplicabile în etapele preliminare solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare (etapele sunt marcate N - Notificare, AA - Act adițional și numerotate corespunzător)

N1/AA1. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 64/2022, contractanții contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru, vor transmite o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat, existent la data intrării în vigoare a OUG 64/2022 (11.05.2022), pentru contractele prevăzute la art. 3, alin.(2) din OUG 64/2022, potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi din acest act normativ.

În condițiile aplicării art. 42 din OUG 64/2022, adresa poate fi inițiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adițional la contractul de achiziție, în vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9 din OUG 64/2022.

În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a OUG 64/2022, pentru care procedurile de atribuire erau în curs de desfășurare, la data publicării Ordonanței, contractanții/beneficiarii vor transmite în termen de 30 zile de la data semnării contractului de achiziție o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca și pentru contractele prevăzute la art. 3, alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în OUG 64/2022.

N2/AA2. Beneficiarii de finanțare POR care au înregistrat solicitările în termenul menționat vor analiza dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) din OUG 64/2022 în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție sectoriale/acordurilor - cadru, apoi vor încheia nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a) din OUG 64/2022, aprobată de reprezentantul legal al acestora și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OUG vor încheia acte adiționale la contractele de achiziție, cu respectarea etapelor prevăzute în prezenta Metodologie, în condițiile OUG 64/2022.

N3/AA3. Astfel, pe baza notei justificative a beneficiarilor de finanțare POR, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării și a documentelor justificative aferente, se încheie actul adițional la contractul de achiziție/sectorial/acordul cadru prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare. Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la data 11.05.2022 și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și art. 18 din OUG 64/2022.

N4/AA4. Actele adiționale încheiate la contractele de achiziție, se transmit spre verificare la AM/OI, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.

Art. 16.-Modificări bugetare-la nivelul contractului de finanțare prin Notificare

N5. Până la încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare (situație care poate interveni numai după ce de beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului (în cazul utilizării mecanismului rambursărilor, plățile trebuie să totalizeze minim 75% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare, iar în cazul utilizării mecanismului cererilor de plată, beneficiarii demonstrează că au primit facturi în baza cărora se atinge procentul de cel puțin 75% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare), beneficiarii

contractelor de finanțare pot utiliza sumele eligibile și neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanțare, prin utilizarea instrumentului **NOTIFICARE** de modificare a bugetelor contractelor de finanțare, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.

ATENȚIE! orice Notificare de modificare bugetară va fi precedată de îndeplinirea etapelor de modificare a contractelor de achiziție și va fi însoțită de documentele prevăzute în cap II din OUG nr. 64/2022 (prevederi referitoare la procedurile de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție), verificate de OI, și de listele de verificare prevăzute în prezenta metodologie - *Anexa 1 - Listă de verificare Notificare ajustare OUG 64/2022* și *Anexa 5 - Listă de verificare act adițional ajustare contract achiziții*).

Obligațiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea și plata rezervei de implementare rămân aceleași până la încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare.

ATENȚIE! Modificarea contractelor prin Notificare reprezintă o excepție de la regula de modificare a acestora prin act adițional și este de strictă interpretare.

Modificarea bugetelor proiectelor prin Notificare pentru a pune în aplicare prevederile OUG 64/2022 se poate realiza numai pe perioada de implementare a proiectelor, în condițiile prevăzute în contractele de finanțare.

N6. În conformitate cu prevederile contractuale actuale, Bugetul contractului de finanțare poate fi modificat prin Notificare adresată OI, în următoarele situații:

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare), cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate;

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;

(f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din contract

Beneficiarul este obligat să transmită la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care modificarea respectivă este intenționată a intra în vigoare. Modificările de buget devin aplicabile numai după avizarea acestora de către OI.

OI are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare intervenite prin notificare.

Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către OI.

Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia notificărilor efectuate de către beneficiar nu împiedică asupra dreptului AM de a declara ulterior neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată. Notificările vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. **ATENȚIE!** Notificările de modificare a bugetului nu pot majora cheltuielile eligibile pentru următoarele categorii de cheltuieli:

- a) cheltuieli care au la bază contracte de consultanță/supervizare precum și alte contracte de natură similară;
- b) cheltuieli care au la bază contracte de prestări servicii;
- c) cheltuieli care au la bază contracte de asistență tehnică;
- d) cheltuieli care au la bază contracte pentru management de proiect;
- e) cheltuieli care au la bază contracte pentru auditul de proiect;
- f) cheltuieli de natură salarială;
- g) alte categorii de cheltuieli de prestări servicii sau de natură similară încheiate potrivit legii.

N7. În cadrul bugetului contractului de finanțare se vor crea linii noi aferente ajustărilor de preț, respectiv se va modifica bugetul contractului de finanțare, prin introducerea, după caz, a următoarelor subcategorii bugetare, care vor fi completate cu sumele care fac obiectul notificării:

- o Categoria de cheltuiala 15 /310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;
- o Categoria de cheltuiala 15 /309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț contractele de furnizare;

N8. Ulterior realizării verificărilor respectării prevederilor contractuale și pe cele ale OUG 64/2022, OI vor completa, în afara documentelor specifice procedurii de monitorizare a proiectelor, *Listă de verificare Notificare ajustare OUG 64/2022*, inclusă ca *Anexa nr. 1* la prezenta Metodologie.

Modificările efectuate prin Notificare în vederea ajustării conform OUG 64/2022 se vor face prin realocarea sumelor aferente categoriei bugetare *Diverse și neprevăzute*, prin realocarea economiilor existente la nivelul proiectului, precum și prin realocarea sumelor necesare în acest sens de la investiția de bază către subcategoriile bugetare mai sus enumerate.

Cu ocazia încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare, respectiv a constituirii rezervelor de ajustare, categoria bugetară *Diverse și neprevăzute (după caz)*, precum și categoriile aferente investiției de bază de unde s-au transferat sume vor fi reconstituite cu sumele realocate prin intermediul Notificării. Valoarea economiilor realocate se va scădea din valoarea totală a rezervei de ajustare solicitată prin intermediul actului adițional.

NOTIFICARE: În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din contractele de finanțare, Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, prin intermediul prezentului Ordin contractele de finanțare sunt amendate și Beneficiarii POR 2014-2020 se consideră înștiințați asupra modificării unilaterale prin notificare a acestor contracte, prin introducerea unui nou alineat (alineatul 19) în cadrul art. 8, mai sus menționat, având următorul conținut:

“(19) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) - Condiții generale din Contractul de finanțare, Beneficiarul poate opera modificări asupra Bugetului proiectului, prin Notificare, inclusiv pentru realocarea sumelor de la categoria “Diverse și neprevăzute”, a economiilor disponibile la nivelul contractului de finanțare (indiferent de limitele procentuale între capitole/categorii bugetare), crearea de linii/categorii/subcategorii bugetare noi, exclusiv în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, conform Metodologiei specifice emise în acest sens.”

Art. 17. Modificări bugetare la nivelul contractului de finanțare prin Act adițional

AA5. Încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare, pentru constituirea/revizuirea rezervei de ajustare la nivelul acestora, se poate face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

- Beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului (în cazul utilizării mecanismului rambursărilor, plățile trebuie să totalizeze minim 75% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare, iar în cazul utilizării mecanismului cererilor de plată, beneficiarii demonstrează că au primit facturi în baza cărora se atinge procentul de cel puțin 75% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare);
- A fost constituită rezerva de implementare a contractului de achiziție/sectorial/acordului cadru (a fost încheiat act adițional la acest contract, cu respectarea condițiilor și pașilor din OUG 64/2022);
- Rezerva de implementare constituită respectă regulile referitoare la determinarea valorii ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție, așa cum sunt detaliate în cadrul OUG 64/2022;
- Sunt respectate termenele de solicitare a ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru de către contractanți (art. 11 din OUG 64/2022);
- Contractele de achiziție pentru care s-a constituit rezerva de implementare prin încheierea de acte adiționale se încadrează în categoriile enumerate de OUG 64/2022 (exclusiv contractele de achiziție încheiate de beneficiarii privați beneficiari de ajutor de stat și/sau ajutor de minimis, schemele de ajutor de stat constituite în cadrul POR nemaifiind în vigoare, la fel și schemele de ajutor de minimis, acestea nefiind, în plus, incluse în dispozițiile OUG 64/2022);
- Modificarea prețului contractelor de achiziție /contractelor sectoriale/acordurilor cadru nu încalcă prevederile art. 8 din OUG 64/2022 (valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanței de urgență, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru - a se vedea Cap. III, Art. 6 din prezenta Metodologie);
- Sunt respectate procentele de constituire a rezervelor de implementare la nivelul contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru, potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG 64/2022;
- Indicatorii de realizare și rezultat aferenți proiectului nu sunt afectați;
- Costurile inițiale ale investiției împreună cu ajustarea de preț a contractului de achiziție/contractului sectorial/acordului cadru nu influențează substanțial sustenabilitatea financiară a proiectului, aspect care va trebui menționat și demonstrat de către beneficiar în cadrul solicitării de încheiere a actului adițional la contractul de finanțare și verificat la nivelul OI, conform listei de verificare relevante (**Anexa 2- Lista de verificare act adițional ajustare OUG 64/2022** - la prezenta Metodologie);
- Rezerva de ajustare ce se constituie prin intermediul actului adițional nu depășește valoarea cumulată a rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru din proiect;
- Sunt depuse toate documentele necesare pentru încheierea actului adițional (documentele detaliate în cadrul art. 10 și art. 25 din OUG 64/2022 (după caz), aviz/nota de conformitate/lista de verificare a actului adițional la contractul de

achiziție/sectorial/acordul cadru emisă de OI, listele de verificare prevăzute ca Anexa 2 și Anexa 5 la prezenta Metodologie, alte documente necesare, potrivit cadrului contractual și cerințelor SMIS);

- Ajustarea solicitată respectă regulile de ajustare/dispozițiile prevăzute la art. 14 și 27 din OUG nr. 64/2022:

- În cazul în care ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și neeligibile, valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile se majorează proporțional;
- Dacă ajustarea este aferentă unor cheltuieli eligibile, sau aferentă cheltuielilor eligibile din finanțarea nerambursabilă și co-finanțării eligibile asumate de beneficiar, dacă aceasta depășește limita prevăzută pentru programele operaționale, rezerva de ajustare poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului;
- În cazul în care ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli neeligibile, rezerva de ajustare majorează numai valoarea cheltuielilor neeligibile asumate de beneficiar la nivelul contractului de finanțare;

- Rezerva de ajustare solicitată exclude sumele aferente corecțiilor financiare aplicate beneficiarului, din vina exclusivă a acestuia, ca urmare a unor nereguli constatate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Rezerva de ajustare solicitată nu majorează cheltuielile eligibile pentru categoriile de cheltuieli enumerate la art. 15, alin. (1) din OUG nr. 64/2022;

- Contractul de finanțare se află în implementare.

ATENȚIE! Ajustările de pret constituite prin act adițional la contractul de achiziție se aplica în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022, până la recepția la terminarea lucrărilor.

AA6. Etapele modificării contractului de finanțare:

- Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare, cu respectarea dispozițiilor acestuia, atât în ceea ce privește modalitatea de aplicare a amendamentelor solicitate, cât și eventualele restricții/limite impuse de contract/Ghidul solicitantului, în funcție de axa prioritară/prioritatea de investiție în speță.

- Organismul Intermediar, va fi responsabil în ceea ce privește verificarea documentației justificative ce stă la baza solicitării Beneficiarului de amendare a contractului de finanțare (documentele detaliate în cadrul art. 10 și art. 25 (după caz) din OUG nr. 64/2022, aviz/nota de conformitate/lista de verificare a actului adițional la contractul de achiziție/sectorial/acordul cadru emisă de OI, listele de verificare prevăzute ca **Anexa 2 și Anexa 5** la prezenta Metodologie, alte documente necesare, potrivit cadrului contractual și cerințelor SMIS).

- OI va analiza solicitarea de modificare a contractului de finanțare conform procedurii aplicabile și va completa lista de verificare specifică încheierii actelor adiționale, conform procedurilor curente, precum și lista de verificare a actului adițional întocmit în vederea aplicării OUG 64/2022 (**Anexa 2** la prezenta Metodologie).

- Realocările bugetare pentru constituirea/revizuirea rezervelor de ajustare se evidențiază distinct în bugetul proiectului prin introducerea, după caz, a următoarelor subcategorii bugetare care vor fi completate cu sumele care fac obiectul actului adițional:

o Categoria de cheltuieli 15 /310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;

o Categoria de cheltuiala 15 /309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț contractele de furnizare;

- Cu ocazia procesării actelor adiționale, la nivelul AM se va verifica inclusiv respectarea limitelor aprobate pentru programele operaționale, încadrarea în alocările disponibile la nivel de Program/Axă prioritară/Prioritate de investiție, precum și în creditele de angajament aprobate cu această destinație.

Actele adiționale la contractele de finanțare vor respecta formatul din Anexa 10 la prezenta Metodologie.

ATENȚIE!

- Fiecare suplimentare a rezervei de implementare va fi în cuantum de maxim 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la data solicitării;

- Valoarea cumulată a modificărilor contractului de achiziție publică/sectorial/acordului cadru, inclusiv cele aferente OUG nr. 64/2022, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru - a se vedea Cap. III, Art. 6 din prezenta Metodologie;

- Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de către beneficiar de minim 75% din valoarea rezervei.

ATENȚIE!

- Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită inițial.

VII. Rambursarea/plata cheltuielilor aferente ajustărilor de preț conform OUG nr. 64/2022

Art. 18. Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 vor fi solicitate la decontare prin cereri de rambursare/plata numai după efectuarea demersurilor prevăzute la capitolul IV din prezenta metodologie. Sumele solicitate la decontare vor fi încadrate pe subcategoriile de cheltuieli dedicate, respectiv:

- Categoria de cheltuiala 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;
- Categoria de cheltuiala 15/309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț contractele de furnizare;

Formularul cererii de rambursare/plata specific PI din care este finanțat proiectul va fi completat cu noile subcategorii de cheltuieli

Cererea de rambursare/plata prin care se solicită la decontare sume reprezentând ajustări de preț în conformitate cu OUG nr. 64/2022 va fi însoțită și de documentele justificative prevăzute în prezenta metodologie.

Beneficiarul are obligația completării, la fiecare cerere de plată/rambursare, a anexei 4, la prezenta metodologie, care cuprinde următoarele sheet-uri:

- 1.3 - Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări la CR/CP care completează și înlocuiește anexa 1.3 la Ordinul MDLPA nr. 2050/2021
- 1.2 Centralizator materiale și/sau echipamente la CR/CP care completează și înlocuiește anexa 1.2 la Ordinul MDLPA nr. 2050/2021

- Situație plăți de rezervă de implementare - conform prevederilor art. 9 alin (6) din OUG nr. 64/2022

- Verificare aplicare formula

Mențiunile obligatorii care vor fi aplicate pe originalul documentelor justificative, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare, vor include și referiri la valoarea ajustărilor în conformitate cu OUG nr. 64/2022

Art. 19. OI/AM efectuează verificările și completează Lista de verificare a ajustărilor de preț conform OUG nr.64/2022 care se regăsește în Anexa 3 la prezenta metodologie, ce va fi inclusă în Dosarul OI ca:

- ✓ anexa 2 la Lista de verificare a Cererilor de rambursare - OI/AM (Anexa F-PO.DGPOR.DAP.I.7.10.19.1. din manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor) - dacă cheltuielile sunt solicitate la decontare printr-o cerere de rambursare

anexa 1 la Lista de verificare a Cererilor de plată - OI/AM (Anexa F-PO.DGPOR.DAP.I.7.10.33.1. - dacă cheltuielile sunt solicitate la decontare printr-o cerere de plată) Suma avizată/autorizată va fi determinată numai după aplicarea corecțiilor financiare/reducerilor procentuale stabilite pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile cadru de lucrări/furnizare în cauză.

Verificarea eligibilității acestor cheltuieli de către OI/AM se va efectua în conformitate cu procedurile interne de lucru.

Art. 20 Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta metodologie privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022