



Anexa 2 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023



NOTA OI privind modificarea contractului..... nr...., cod SMIS...., Beneficiar.....


Nr. …………../………………..
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	Către:
	……………….., Director General
Sef  AMPOR
	Fax nr:
	

	[image: BD14868_]
	De la:
	Nume, prenume, Funcţia
OI………………………………………….
	Data:
	

	[image: BD14868_]
	Ref:
	
	Pagini:
	X+anexe



	
Stimată doamnă Director General,

În urma verificării solicitării Beneficiarului… în cadrul proiectului mai sus menționat, legată de prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat/nefuncțional, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023


	
	Contract finanțare în vigoare

	Valoare totala proiect
	

	Valoare eligibila proiect
	

	Valoare solicitata proiect
	

	Durata -luni
	

	Data expirarii
	




Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de <beneficiar…..> respectiv (se vor enumera documentele transmise de beneficiar ex: Contractul de Finanţare şi actele adiţionale aprobate, anterior solicitării de către beneficiar a modificării (după caz) , Memoriul justificativ înregistrate la OI cu nr. …,Solicitarea beneficarului înregistrată la OI cu nr................ ) au rezultat următoarele:

	Stadiul implementarii proiectului
	Descriere (conform ultimului raport de progres/raport de vizita)

	Scopul solicitării de modificare a contractului
	Prelungirea duratei în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat/nefuncțional și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar

	Motivarea solicitarii
	




	Nr crt
	Puncte de verificare
	DA
	NU
	NA

	1
	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, art. III, IV și V
	
	
	

	2
	Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu al acestuia[footnoteRef:1] [1:  Se vor verifica mențiunile cuprinse în solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum și documentele necesare în vederea susținerii angajamentului financiar al Beneficiarului în ceea ce privește finalizarea integrala a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.
] 

	
	
	

	3
	Există premise reale confirmate de stadiul tehnic și financiar al implementării proiectului, că acesta se va finaliza integral și că va contribui la obiectivele priorității relevante, până cel mai târziu la 31 decembrie 2024 (proiecte nefuinalizate)/31 decembrie 2026 (proiecte nefuncționale). Calculul procentului de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la contractul de finanțare
	
	
	

	4
	Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratei contractului de finanțare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, împreună cu documentele justificative relevante și cu un Raport de progres actualizat, astfel încât să asigure continuitatea duratei proiectului
	
	
	

	5
	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare
	
	
	

	6
	Bugetul total al proiectului este în valoare de peste 1 milion de euro (pentru proiecte nefuncționale/ NA pentru proiecte nefinalizate)[footnoteRef:2]  [2:  Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1) (și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acesteia se va calcula la cursul de schimb Inforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.
] 

	
	
	

	7
	Beneficiarul și-a asumat în mod corespunzător îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT / Anexa nr. 17 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFUNCȚIONAL la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
	
	
	

	8
	Proiectul este inclus în Lista proiectelor nefinalizate / nefuncționale POR 2014-2020
	
	
	

	9
	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii[footnoteRef:3] [3:  Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g Declarația de angajament, ai investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)] 

	
	
	

	10
	Proiectul este complementar cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /altui program, menționat în cererea de finanțare (se va mentiona titlul, codul SMIS, Programul, după caz)
	
	
	

	11
	Nota explicativa comunicată de beneficiar este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate 
	
	
	

	12
	Documentele justificative sunt complete şi coerente, şi se referă la acelaşi proiect
	
	
	

	13
	Raportul OI de vizita la fața locului aferent semestrului II din anul 2023 și informațiile, precum și documentele suport aferente ultimului raport de progres, susțin fezabilitatea realizării integrale a activităților în termenul propus de Beneficiar
	
	
	









Verificarea pe teren (daca este cazul)
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

	Nr.crt.
	Elemente verificate:

	1
	

	2
	




OBSERVAȚII: 

CONCLUZIE: 

[bookmark: _GoBack]In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar cu nr. ..... înregistrata la OI cu nr......, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat / nefuncțional.

Termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este...


	Aprobat:                                                                                                               Director, Nume/Prenume
Semnatura:
Data:
	Avizat
Numele/ Prenumele                                                         
Semnatura:                                                                       
Data:
	Intocmit
Nume /Prenume
Semnatura
Data:
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